
Comune di Casteldidone
Provincia di Cremona

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(d.lgs. 36/2023 art. 50 comma 7, d.lgs. 36/2023 art. 116 comma 7, d.lgs. 36/2023 All. II.14  art. 28)

LAVORI: Messa
 
in

 
sicurezza

 
strade

 
Interne

 
all'abitato

 
-
 
Anno

 
2023

 
-
 
CUP:

 
D65F23000080001

 
-

CIG: 9791219187

COMMITTENTE: Comune di Casteldidone

R.U.P. geom. Mario Braga

IMPRESA COLOMBI COSTRUZIONI SRL, Via Cignone n. 2 - San Giovanni in Croce (CR)

CONTRATTO in data 10/05/2023 n. 17 di rep. registrato a , il __/__/____ al n.  pari a 76 139.66

Il
 
sottoscritto

 
arch.

 
Aristide

 
Braga,

 
in

 
qualità

 
di

 
Direttore

 
dei

 
Lavori

 
delle

 
opere

 
sopra

 
indicate,

 
in

 
relazione

all'esecuzione dei lavori svolti,

PREMESSO

che il progetto principale è
 
stato redatto da arch. Aristide Braga e approvato con Delibera Giunta·

Comunale, n. 15 in data 21/04/2023 con l'importo di €
 
76 147.18 di cui €

 
969.03 per oneri della

sicurezza;

CERTIFICA

quanto segue:

ESTREMI DEL CONTRATTO E DEGLI EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI

Il progetto principale è
 
stato redatto da arch. Aristide Braga e approvato con Delibera Giunta Comunale, n. 15

in data 21/04/2023 con l'importo di €
 
76 147.18 di cui €

 
969.03 per oneri della sicurezza.

Il contratto è stato firmato in data 10/05/2023 col n. 17 rep. registrato a , il __/__/____ al n.  pari a 76 139.66

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai
 
sensi

 
della

 
norma

 
e
 
della

 
prassi

 
di

 
riferimento,

 
in

 
merito

 
alla

 
tempistica

 
di

 
esecuzione

 
dei

 
lavori,

 
i
 
lavori

sono stati svolti come di seguito riportato.

Consegna dei lavori
I lavori sono stati

 
consegnati il giorno 10/05/2023

 
come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo
Per

 
l'esecuzione

 
dei

 
lavori

 
vennero

 
stabiliti nel contratto

 
giorni 30

 
naturali e consecutivi

 
decorrenti

 
dal

 
verbale

di consegna.Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il
 
10/06/2023

 
 .

La medesima disposizione nel contratto
 
stabiliva una

 
penale di € 76.14

 
per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori
I lavori hanno subito

 
le seguenti sospensioni:

dal 12/05/2023
 
al 14/09/2023

 
per traffico agricolo stagionale che interessa tutte lestrade interessate dai lavori

pari a giorni 124

Proroghe
Durante l'esecuzione dei lavori non sono state

 
concesse proroghe



Termini dei lavori
Per

 
effetto

 
delle

 
suddette

 
sospensioni

 
e
 
proroghe

 
la

 
nuova

 
scadenza

 
utile

 
per

 
l'ultimazione

 
dei

 
lavori è

 
stata

stabilita per il giorno 12/10/2023.

Ultimazione dei lavori
La

 
Direzione

 
dei

 
lavori

 
dichiarava

 
ultimati gli

 
stessi

 
lavori

 
in data

 
06/10/2023 e

 
pertanto

 
in

 
tempo

 
utile, con

apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 11/11/2023
 
e firmato dall’impresa

 
senza riserve

VISITA DI CONTROLLO

Dopo
 
avere

 
esaminato

 
gli

 
atti

 
di

 
perizia,

 
contrattuali

 
e
 
contabili

 
relativi

 
ai

 
lavori

 
in

 
oggetto

 
ed

 
a
 
seguito

 
di

preavviso
 
dato

 
all’Impresa,

 
il
 
sottoscritto

 
arch.

 
Aristide

 
Braga

 
il
 
giorno 11/11/2023

 
si è

 
recato

 
nel

 
sito

 
dei

 
lavori

alla presenza dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.
Da

 
un

 
attento

 
esame

 
delle

 
opere

 
realizzate,

 
si è

 
riscontrata

 
una

 
esecuzione

 
con

 
materiali

 
e
 
magisteri

 
idonei,

a regola d’arte e in conformità
 
alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è
 
rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze di quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori arch. Aristide Braga

Viste
le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,·

CONSIDERATO

che
 
i
 
lavori

 
eseguiti

 
dall'Impresa

 
COLOMBI

 
COSTRUZIONI

 
SRL

 
corrispondono

 
a
 
quelli

 
previsti

 
dal·

progetto approvato;
che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;·
che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;·
che la contabilità

 
finale è

 
stata regolarmente revisionata;·

che
 
l'importo

 
dei

 
lavori,

 
viste

 
le

 
risultanze

 
dello

 
stato

 
finale

 
accettato 

 
riserve

 
dall'Impresa è

 
di €·

76133.65 e perciò
 
compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

che
 
i
 
lavori

 
di

 
cui

 
sopra,

 
eseguiti

 
dall'Impresa COLOMBI

 
COSTRUZIONI

 
SRL

 
sono

 
stati

 
regolarmente·

eseguiti
 
e
 
ne

 
liquida

 
l'importo

 
netto

 
pari

 
ad

 
Euro

 
76

 
133.65

 
da

 
cui

 
sono

 
detratti

 
i
 
seguenti

 
acconti

 
già

corrisposti:

in €
 
0.00·

resta
 
il
 
credito

 
di

 
Euro 76133.65

 
(diconsi

 
euro settantaseimilacentotrentatre/65)

 
che

 
può

 
pagarsi·

all'Impresa, fatte
 
salve eventuali

 
riserve

 
e/o rettifiche disposte

 
dal

 
Responsabile

 
Unico

 
del

 
Progetto

in sede di revisione;

che
 
dalla

 
data

 
di

 
emissione

 
del

 
presente certificato

 
di

 
regolare

 
esecuzione

 
si

 
può

 
procedere,

 
con

 
lo·

svincolo
 
della garanzia

 
definitiva

 
di

 
cui

 
all'articolo

 
117

 
del

 
d.lgs.

 
36/2023.,

 
nonché

 
al

 
pagamento

 
della

rata di saldo su indicata.

Casteldidone, lì 11/11/2023
Il Direttore dei Lavori

___________
(arch. Aristide Braga)

L'Impresa

_________________
COLOMBI COSTRUZIONI SRL
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