



COMUNE DI CASTELDIDONE

Provincia di Cremona

Via XXV Aprile n.20 Centr: 0375 91102
Email demografici@comune.casteldidone.cr.it
PEC comune.casteldidone@pec.regione.lombardia.it
Sito WEB www.comune.casteldidone.cr.it

DETERMINAZIONE N° 7 DEL 03/03/2023

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI CONTENIMENTO COVID-19 MEDIANTE ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI EDIFICIO COMUNALE DI CASTELDIDONE VIA XXV APRILE N° 20 – APPROVAZIONE STATO FINALE , CERTIFICATO DI REGOLARE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che con decreto del Presidente dell'UNIONE per l'incarico di titolare di Posizione Organizzativa e Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 109 del TUEL ed attribuzione delle funzioni di cui all' art. 107 del D.lgs 267/2000;

CHE l'Amministrazione Comunale di CASTELDIDONE ha realizzato interventi per il contenimento COVID-19 mediante adeguamento dei servizi igienici nell' edificio sede Comunale di Via XXV Aprile;

VISTO:

- Il Preventivo di Spesa per i lavori di *REALIZZAZIONE INTERVENTI DI CONTENIMENTO COVID-19 MEDIANTE ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI EDIFICIO COMUNALE DI CASTELDIDONE VIA XXV APRILE N° 20*, redatto dall' Arch. Aristide Braga dell'importo di € 21.000,00 oneri di sicurezza compresi oltre all' IVA 22 % per € 4.620,00 ed € 380,00 per somme a disposizione dell' amministrazione Comunale e così per un totale di € 26.000,00;
- Il 1° SAL emesso dal Direttore dei lavori Arch. Braga Aristide in data 28/12/2022 dell'importo di € 16.500,00 oltre all' IVA 22% per un totale di € 20.130,00, liquidato in data 07/02/2023;
- Lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei lavori Arch. Braga Aristide in data 25/02/2023 per l'importo residuo a saldo di € 4.495,41 oltre all' IVA 22% per € 988,99 e per un totale complessivo di € 5.484,40;
- La Determinazione del Comune di Casteldidone n° 56/2022 del 28/11/2022 con la quale si affidavano i lavori di *REALIZZAZIONE INTERVENTI DI CONTENIMENTO COVID-19 MEDIANTE ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI EDIFICIO COMUNALE DI CASTELDIDONE VIA XXV APRILE N° 20* e si impegnavano la spesa di € 25.6200,00 IVA 22% inclusa alla ditta F.lli MOLINO sas di Molino Germano & C. con sede in Mafalda (CB) , Via C. Colombo n° 29;

VISTI:

- Il D.lgs 18 aprile 2016 n° 50/2016, modificato ed integrato dal D.lgs 19 aprile 2017 n° 56;
- Il Decreto Legge 16 luglio 2020 n° 76;
- Il Capitolato Generale d' appalto dei Lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000 n° 145 e ss.mm.ii., per le parti non abrogate dal D.P.R. n° 207/10;
- L' art. 107 del Testo Unico 18/08/2000 n° 267 e ss.mm.ii.;

DETERMINA



COMUNE DI CASTELDIDONE

Provincia di Cremona

Via XXV Aprile n.20 Centr: 0375 91102

Email demografici@comune.casteldidone.cr.it

PEC comune.casteldidone@pec.regione.lombardia.it

Sito WEB www.comune.casteldidone.cr.it

1. DI APPROVARE lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di **REALIZZAZIONE INTERVENTI DI CONTENIMENTO COVID-19 MEDIANTE ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI EDIFICIO COMUNALE DI CASTELDIDONE VIA XXV APRILE N° 20**, redatto dall' Arch. Aristide Braga in data 25/02/2023 dell'importo di € 4.495,41 oltre all' IVA 22% per € 988,99 e per un totale complessivo di € 5.484,40:
2. DI LIQUIDARE lo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di **REALIZZAZIONE INTERVENTI DI CONTENIMENTO COVID-19 MEDIANTE ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI EDIFICIO COMUNALE DI CASTELDIDONE VIA XXV APRILE N° 20**, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera A) del D.lgs 50/2016, alla ditta F.lli MOLINO sas di Molino Germano & C. con sede in Mafalda (CB), Via C. Colombo n° 29, per un importo di € 4.495,41 oltre all' IVA 22% per € 988,99 e per un totale complessivo di € 5.484,40 ;
3. DI DARE ATTO che è stato assegnato il seguente **SMART CIG: Z7C38B775F** ;
4. DI DARE ATTO che il presente atto è sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario in ottemperanza degli art. 147-bis, comma 1 e art. 153 comma 5 del D.lgs n° 267/2000.

Data, 03/03/2023

Il Responsabile
BRAGA MARIO / INFOCERT SPA
Firmato digitalmente